



**Карточка проекта «Оптимизация процесса сопровождения классным руководителем адаптации обучающихся 5-х классов
МАОУ СОШ №45 г. Златоуста»**

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Муравьев Юрий Викторович, директор МАОУ СОШ №45 г. Златоуста, учителя, обучающиеся, родители (законные представители)

Владелец процесса: Муравьев Юрий Викторович, директор МАОУ СОШ №45 г. Златоуста

Периметр проекта: территория МАОУ СОШ №45 г. Златоуста

Границы процесса: от начала до окончания адаптации

Руководитель проекта: Канавец Светлана Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Команда проекта:

Захарова Ирина Михайловна – заместитель директора по воспитательной работе

Евдокимова Наталья Андреевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Грецкая Татьяна Викторовна – педагог-психолог

Ушакова Ольга Викторовна – руководитель ШМО учителей начальных классов

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса сопровождения классным руководителем адаптации обучающихся 5-х классов	отсутствие	наличие
Время процесса сопровождения классным руководителем адаптации обучающихся 5-х классов	3* месяца	снижение в 3 раза
Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных результатами адаптации обучающихся 5-х классов	32 %*	повышение в 2 раза

* показатели могут быть изменены в ходе картирования

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение п.3 Программы воспитания МАОУ СОШ №45 г. Златоуста в части практической реализации цели и задач воспитания.

Последствия:

- сложности адаптации обучающихся 5-х классов;
- снижение мотивации к обучению у обучающихся,
- снижение качества образования,
- снижение имиджа образовательной организации.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса сопровождения классным руководителем адаптации обучающихся 5-х классов МАОУ СОШ №45 г. Златоуста

Ценность для заказчика:

- своевременное вовлечение обучающихся в учебный процесс,
- повышение мотивации к обучению у обучающихся,
- повышение качества образования,
- повышение имиджа образовательной организации

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 28.11.2024.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
 - разработка карты текущего состояния процесса – 06.12.2024.
 - разработка карты целевого состояния процесса – 20.12.2024.
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта – 14.01.2025.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации – 17.01.2025.
4. Внедрение улучшений – 24.01.2025.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 31.01.2025.
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 01.02.2025.